

Via Tognola 1 – CP 1245
6710 Biasca

◆
Telefono 091 / 862.11.74
Fax 091 / 862.13.80
E-mail: info@patriziatobiasca.ch
Sito: www.patriziatobiasca.ch

MESSAGGIO DELL'UFFICIO PATRIZIALE

Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione del credito riguardante i lavori di ripristino e consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello (frana zona Fontanign) e la concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di CHF 6'633.50

del 11 aprile 2011

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori consiglieri patriziali,

l'Assemblea del 9 novembre 2004 approvava il credito di CHF 60'000.00 per il ripristino e il consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello in località Fontanign.

Il progetto, allestito dall'Ufficio forestale del 2° circondario, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

- deviazione acque con canalette
- sistemazione sentiero con scavo e riporto del materiale e riparazione dei manufatti;
- sistemazione zona di stacco frana con costruzione di un manufatto di sostegno (cassone in legno).

La ditta Bassi SA ha eseguito un primo intervento di costruzione del manufatto in legno a sostegno del sentiero, adeguatamente ancorato alla roccia, e della canaletta per l'evacuazione delle acque, con la semina e la posa della recinzione, per un totale di CHF 44'000.00. I lavori sono stati seguiti e diretti dall'Ufficio forestale.

Il prospettato intervento di sistemazione del sentiero, preventivato in CHF 16'000.00, è risultato più oneroso del previsto. Infatti, le offerte ricevute per questo intervento superavano ampiamente il preventivo e di conseguenza i lavori sono stati sospesi in attesa degli approfondimenti del caso.

Nel 2008 in occasione di un sopralluogo si sono constatate le cattive condizioni in cui si trovava il sentiero e di conseguenza è stata incaricata la ditta Fogliani Sagl di sistemare la scalinata esistente sul primo tratto e di realizzare un primo nuovo tracciato, secondo il progetto già elaborato dallo Studio Passera e Pedretti.

Il costo complessivo di queste opere risulta di CHF 22'633.50.

Gli operai del Patriziato hanno collaborato con la ditta durante l'esecuzione di questi lavori.

La situazione contabile è la seguente:

Credito votato (14.12.2004, MP11/2004)	CHF	60'000.00	
Totale spesa	CHF	<u>66'633.50</u>	
Differenza (maggior spesa)	CHF	6'633.50	+11%

PATRIZIATO DI BIASCA

Per l'intervento abbiamo ricevuto un contributo di CHF 15'000.00 da parte della Sezione della Mobilità, in quanto il sentiero è inserito nella rete cantonale. L'importo è stato registrato quale entrata d'investimento sul conto n. 661.06.

L'investimento netto risulta pertanto di **CHF 51'633.50**

Considerato che la maggior spesa di CHF 6'633.50 rispetto al credito votato di CHF 60'000.00 risulta contenuta (+11%) e rientra nei limiti di tolleranza tra progetto e fase esecutiva, visti i lavori eseguiti che garantiscono più sicurezza e migliore percorribilità sul sentiero, vi invitiamo ad approvare la liquidazione finale dell'investimento come pure a concedere il credito corrispondente al sorpasso registrato.

Per l'Ufficio patriziale:

Il Presidente:

la segretaria:

Mario Tatti

Tiziana Rè

D e c r e t o

liquidazione credito lavori di ripristino e consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello (frana zona Fontanign) e la concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di CHF 6'633.50

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- Visto il messaggio n. 4/2011 dell'Ufficio patriziale;
- Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a :

- Art. 1:** E' approvata la liquidazione finale riguardante i lavori di ripristino e consolidamento del sentiero Fraccione – Bigarello (frana zona Fontanign) per un totale a consuntivo di CHF 66'633.50 – conto n. 501.06.
- Art. 2:** E' concesso un credito di CHF 6'633.50, corrispondente al sorpasso di spesa rispetto al credito votato (assemblea 14.12.2004; MP 11/2004).
- Art. 3:** E' pure approvata la liquidazione del conto investimento entrate n. 661.06, "sussidi sentiero Fraccione – Bigarello zona Fontanign di CHF 15'000.00.