

MESSAGGIO DELL'UFFICIO PATRIZIALE

Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione dei conti n. 501.19 e 661.18 per la realizzazione del tratto di sentiero Pro Dint - Leggiuno

del 16 aprile 2012

Egregio signor Presidente,
signori consiglieri patriziali,

di seguito vi presentiamo la situazione finale riguardante la realizzazione del nuovo tratto di sentiero tra Pro Dint e Leggiuno, messaggi votati dal Consiglio patriziale il 13 luglio 2009 (credito di progettazione) e il 22 giugno 2010.

L'opera è stata realizzata conformemente al progetto e collaudata il 20 ottobre 2010. Il protocollo di collaudo elaborato dall'ingegnere progettista conferma che "dopo l'esame, l'opera è ritenuta esente da difetti e collaudata ai sensi dell'art. 159 della norma SIA 118".

La situazione finale si presenta come segue:

Credito votato complessivo	CHF	165'000.00
Totale spesa	CHF	<u>182'949.10</u>
Differenza (maggior spesa)	CHF	17'949.10

Ricordiamo che l'intervento è stato sussidiato nella misura del 50% dal Cantone e questo dopo lunghe trattative. L'ammontare del sussidio, ripartito tra la Sezione Agricoltura e l'Ufficio infrastrutture dei trasporti, è stato calcolato sul preventivo presentato.

Per questa opera sono stati versati i seguenti contributi:

▪ Sezione della mobilità	CHF	49'100.00
▪ Sezione dell'agricoltura	CHF	<u>33'400.00</u>
TOTALE CONTRIBUTI	CHF	<u>82'500.00</u>

I costi netti a carico del Patriziato ammontano a **CHF 100'449.10**.

La maggior spesa di CHF 17'949.10 (11% circa) rispetto al preventivo risulta comunque abbastanza contenuta se si pensa anche alla zona d'intervento. I maggiori costi sono dovuti all'esecuzione della passerella pedonale, non prevista, alla sistemazione di un danno sul sentiero esistente e ai lavori supplementari di taglio e lavorazione degli alberi a monte della passerella che hanno portato all'aumento della durata del cantiere con un conseguente maggior impegno per la direzione lavori di circa 3 settimane.

PATRIZIATO DI BIASCA

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo ad approvare la liquidazione finale dell'investimento come pure a concedere il credito corrispondente al sorpasso registrato.

Il Presidente:

Mario Tatti

Per l'Ufficio patriziale:

la segretaria:

Tiziana Rè

(disegno)

D e c r e t o

liquidazione credito progetto sentiero Pro Dint - Leggiuno e concessione del credito relativo al sorpasso di spesa di CHF 17'949.10

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- Visto il messaggio n. 1/2012 dell'Ufficio patriziale;
- Sentito il rapporto della Commissione delle gestione;

d e c r e t a :

- Art. 1:** E' approvata la liquidazione finale riguardante la realizzazione del tratto di sentiero Prodint - Leggiuno per un totale a consuntivo di CHF 182'949.10 – conto n. 501.19.
- Art. 2:** E' concesso un credito di CHF 17'949.10, corrispondente al sorpasso di spesa rispetto al credito votato (CP 13.07.2009 e 22.6.2010; MP 11/2009 e MP 3/2010).
- Art. 3:** E' pure approvata la liquidazione del conto investimento entrate n. 661.18, "sussidi e contributi per sentiero Pro Dint - Leggiuno" di CHF 82'500.00.