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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE

Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione dei crediti per il progetto di
sistemazione della strada forestale Biborg-Pont Sceng e della pista forestale
Pont Sceng - Alpe Sceng

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori consiglieri,

del 15 novembre 2017

i lavori di sistemazione della pista forestale della Valle Pontirone eseguiti dopo l'alluvione del 3

ottobre 2006 sono stati impegnativi e si sono protrati per diversi anni.

Terminata ['ultima tappa del progetto con la pavimentazione dei tornanti e delle canalette,
possiamo ora presentare la liquidazione finale complessiva degli investimenti effettuati.
Per questa importante opera sono stati approvati dal Consiglio patriziale quattro messaggi e

votati complessivamente crediti per un totale di CHF 2'246'680.90.

1) | MP 2/2007 CP 04.06.2007 | Progetto Biborg-Sceng CHF  1'746'680.90
1a) | MP 8/2009 CP 13.07.2009 | Credito supplementare CHF 210'000.00
2) | MP 11/2007 | CP 18.12.2007 | Arginatura frana Fopa CHF 80'000.00
3) | MP11/2015 | CP 19.01.2016 | Pavimentazione tornanti CHF 210'000.00

CHF  2'246'680.90

Abbiamo deciso di presentare un unico messaggio di liquidazione in quanto a livello forestale
tutte le opere realizzate sono state inserite in un singolo progetto approvato e sussidiato

complessivamente.
Il consuntivo finale della Sezione forestale, necessario per l'allestimento del presente

messaggio, ci & pervenuto nel mese di marzo 2017.

A livello patriziale, per questioni contabili, abbiamo invece aperto tre conti investimenti uscite e
tre conti investimenti entrate.

Di seguito presentiamo in modo riassuntivo la situazione finanziaria del progetto.

1)
1a)
1b)

501.10

661.10

SISTEMAZIONE PISTA FORESTALE BIBORG - SCENG
credito supplementare -
entrate investimento sistemazione pista forestale Biborg-Sceng

La situazione finanziaria di questo primo e pi importante intervento si presenta come segue:

Consuntivo finale investimento CHF 1'990'692.20
.[. crediti votati 1) + 1a) CHF 1'956'680.90
Maggior costo dell’investimento (+1.7%) CHE 34'011.30
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Il consuntivo finale dell'opera si presenta come segue:

1. progetto 2007

Interventi d'emergenza al Ponte 81'500.00
Gilmela e al Ponte Sceng

(capomastro e onorario)

Interventi d'emergenza dal Ponte 95'403.70
Sceng all'Alpe Sceng

(capomastro e onorario)

Altre opere del progetto:

. Impresario costruttore 847'523.80
. Semina scarpate 38'400.00
. Stabilizzazione 502'171.00
. Metalcostruttore 5'089.50
. Prove materiali 6'005.95
. Costi assicurazione "Bauwesen"” 4'683.10
. Copie 1'262.70
. Consulenza geologica 7'5632.00
. Onorario progetto e DL 157'109.15
Totale consuntivo 1) 1'746'680.90

1a) lavori supplementari 2008-2009

In corso d'opera si sono resi necessari dei lavori supplementari, specialmente conseguenti alla

frana della Foppa.

Alfine di mantenere la viabilita del tratto di strada Biborg - P. Gilimela con un minimo di
sicurezza, si & dovuto intervenire pil volte a ricaricare, livellare, eseguire canalette per

evacuare l'acqua superficiale ed eseguire rappezzi della pavimentazione.

Il tratto di microrivestimento tra Sceng e la Cascina della Trave inizialmente non previsto & stato
realizzato in quanto in quel tratto la pista & molto esposta alle intemperie e quindi facilmente

deteriorabile.

Interventi lungo la strada forestale 101'989.75
Biborg-P. Giimela

(opere costruttive)

Onorario progetto e DL 9'985.70
IVA 8'510.10
Interventi pista P.Sceng- Sceng in 33'782.50
seguito all'alluvione 2008

Onorario progetto e DL 1'390.80
Microrivestimento Cascina della Trave- 74'630.50
Sceng

Onorario progetto e DL 7'481.45
IVA 6'240.50
Totale consuntivo 1a) 244'011.30

Totale consuntivo finale dell'opera (1+1a)

CHF

1'990'692.20
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In deduzione alle spese d'investimento sono registrati i sussidi e i contributi ricevuti:

e Sussidi Federali e Cantonali (70%) CHF 1'392'968.90
e Contributo Patronato Comuni di montagna CHF 356'585.00
TOTALE ENTRATE CHF 1'749'553.90

Grazie all'aiuto di Cantone e Confederazione e del Patronato per i Comuni di montagna che ha
raccolto importanti fondi per il nostro progetto, I'onere netto d’investimento a carico del
Patriziato per questo intervento di sistemazione della pista forestale Biborg-Sceng ammonta a
CHF 241'138.30.

Opera 1) + 1a) Crediti votati | Consuntivo | differenza | % | finanziamenti Inv. netto
finale
LPista forestale 1'956'680.90 | 1'990'692.20 | 34'011.30 | +1.7 | 1'749'553.90 241'138.30
2) 501.15 ARGINATURA FRANA FOPA
2b) 661.12  entrate investimento arginatura Frana Fopa

La situazione finanziaria di questo secondo intervento si presenta come segue:

Consuntivo finale investimento CHF 105'597.45
/. credito votato 2) CHF 80'000.00
Maggior costo dell’investimento (+30%) CHF 25'597.45

I maggior costo & dovuto all'aumento della lunghezza dell'argine del riale a sostegno della frana
inizialmente previsto di 70 ml e poi realizzato di una lunghezza di 95 ml ed & quindi giustificato.

In deduzione alle spese d'investimento sono registrati i sussidi e i contributi ricevuti:

e Sussidi Federali e Cantonali (70%) CHF 73'918.20
» Contributo Patronato Comuni di montagna CHF 8'000.00
TOTALE ENTRATE CHF 81'918.20

L'intervento eseguito ¢ stato riconosciuto interamente da Cantone e Confederazione che hanno
applicato la percentuale di sussidiamento sul consuntivo. L’onere netto d’investimento a carico
del Patriziato per la realizzazione dell'arginatura della Frana Fopa ammonta a CHF 23'679.25.

votato finale

Opera 2) Credito Consuntivo | differenza % | finanziamenti Inv. netto

Frana Fopa 80'000.00 105'697.45 | 25'597.45 | + 30 81'918.20 23'679.25
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3) 501.20 PISTA FORESTALE P.SCENG-SCENG - SIST. TORNANTI
3b) 661.20 entrate investimento sistemazione tornanti

La situazione finanziaria di questo terzo intervento si presenta come segue:

Consuntivo finale investimento CHF 192'127.00
. credito votato 3) CHF 210'000.00
Minor costo dell’investimento(- 8.5%) CHF 17'873.00
Opere di pavimentazionel tappa 104'967.70
Opere di pavimentazionell tappa 57'801.60
Onorario progetto e DL 28'057.70
Spese diverse 1'300.00
Totale consuntivo 3) 192'127.00

In deduzione alle spese d’investimento sono registrati i sussidi Federali e Cantonali del 70%
che ammontano a CHF 134'488.90.

L'onere netto d'investimento a carico del Patriziato per la pavimentazione dei tornanti e delle
canalette ammonta a CHF 57'638.10.

Opera 3) Credito Consuntivo | differenza % | finanziamenti Inv. netto
votato finale
Pav. tornanti 210'000.00 192'127.00 | -17'873.00 | - 8.5 134'488.90 57'638.10
RIEPILOGO

La situazione finale complessiva dell'investimento relativo alla sistemazione della pista forestale
Biborgo-Alpe Sceng si presenta come segue:

opera Credito Consuntivo | differenza % | finanziamenti Inv. netto
votato finale
1. Pista forestale | 1'956'680.90 | 1'990'692.20 | 34'011.30 | +1.7 | 1'749'553.90 241'138.30
2. Frana Fopa 80'000.00 105'597.45 | 25'697.45 81'918.20 23'679.25
3. Pav. tornanti 210'000.00 |  192127.00 | -17'873.00 13448890 5763810
TOTALE 2'246'680.90 | 2'288'416.65 | 41'735.75 1'965'961.00 322'455.65

Con questi interventi & stato possibile ovviare a parte dei dissesti del maltempo del 2006 e
migliorare la sicurezza del transito lungo la pista forestale che da Biborgo porta fino all'alpe di
Scengio.

L'opera completa € stata collaudata alla presenza di tutte le parti.
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L'Ufficio patriziale, sempre a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in
merito, vi invitaa voler liquidare gli investimenti, votando gli annessi disegni di decreto.

la segretaria:

/.

Elio Ré

Tiziana Ré
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(disegno)

Decreto 1

Liquidazione credito sistemazione strada forestale Biborgo-P.Sceng e
pista forestaleP. Sceng-Sceng

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

e Visto il messaggio n.11/2017 dell’'Ufficio patriziale;
e Sentito il rapporto della Commissione delle Costruzioni:

decreta:

Art. 1. E’ approvata la liquidazione finale del progetto di sistemazione della strada
forestale Biborg - P. Sceng e della pista forestale P. Sceng - Sceng che chiude
con una spesa documentata di CHF 1'990'692.20(conto n. 501.10) ed entrate
pari a CHF 1'749'553.90 (conto n. 661.10).

Art. 2: E’ concesso un credito di CHF 34'011.30, corrispondente al sorpasso di spesa
rispetto al credito votato di CHF 1'956'680.90 (1'746'680.90 - CP 04.06.2007 - MP
2/2007 e CHF 210'000.00 - CP 13.07.2009 - MP 8/2009)



PATRIZIATO DI BIASCA

Decreto 2

Liquidazione credito arginatura Frana Fopa

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

e Visto il messaggio n. 11/2017 dell'Ufficio patriziale;
e Sentito il rapporto della Commissione delle Costruzioni:

decreta:

Art. 1: E' approvata la liquidazione finale del progetto relativo all'intervento minimo di
arginatura al piede della frana in localitd Foppa che chiude con una spesa
documentata di CHF 105'597.45 (conto n. 501.15) ed entrate pari a CHF
81'918.20 (conto n. 661.12).

Art. 2: E’ concesso un credito di CHF 25'597.45, corrispondente al sorpasso di spesa
rispetto al credito votato di CHF 80'000.00- CP 19.12.2007 - MP 11/2007.
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Decreto 3

Liquidazione credito pista forestale P. Sceng-Sceng (sistemazione tornanti)

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

» Visto il messaggio n. 11/2017 dell'Ufficio patriziale;
e Sentito il rapporto della Commissione delle Costruzioni:

decreta:

Art. 1: E’ approvata la liquidazione finale del progetto di sistemazione dei tornanti della
pista forestale Pont Sceng - Sceng che chiude con una spesa documentata di
CHF 192'127.00 (conto n. 501.20) ed entrate pari a CHF 134'488.90 (conto n.
661.20).



