

MESSAGGIO DELL'UFFICIO PATRIZIALE

Al Consiglio Patriziale concernente la richiesta di un credito suppletorio di CHF 16'100.00 a favore del Consorzio acquedotto Pontirone e Svallo per il risanamento dell'acquedotto di Tüetvài, Sgioranch e Tücc Nev e per la sistemazione della sorgente di Fararign

del 18 settembre 2014

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri patriziali,

in data 13 dicembre 2010, con MP n. 8 del 3 novembre 2010, il Consiglio patriziale ha approvato un credito di CHF 58'300.00 a favore del Consorzio Acquedotto Pontirone e Svallo per i lavori di ristrutturazione dell'acquedotto di Tüetvài, Sgioranch e Tücc Nev e per la sistemazione della sorgente di Fararign.

Ricordiamo che all'origine della richiesta vi erano i problemi dell'acquedotto di Tüetvài. Questi problemi erano dovuti allo stato precario della condotta in ferro che dalla vecchia camera di Mazzorino scende e alimenta l'acquedotto di Tüetvài e da lì prosegue fino alla vecchia camera del Ciold dove partono le condotte in PE che alimentano i monti di Sgioranch e Tücc Nev e il serbatoio per il monte di Fontana.

Oltre a questi problemi, pure la vecchia sorgente di Fararign, che fornisce un gettito forte e costante, non rispondeva più agli attuali requisiti igienici per la fornitura di acqua potabile.

Visto quanto precede la Delegazione del Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo aveva dato mandato allo Studio Muttoni e Beffa di presentare un progetto per il risanamento di queste strutture.

Con lettera del 7 luglio 2014 il Consorzio Acquedotti Val Pontirone e Svallo ci ha informato che i lavori di risanamento sono terminati e che erano in attesa di eseguire il collaudo dell'opera.

Il costo totale dell'opera ammonta a CHF 186'155.38.

Sulla base di quanto esposto la ripartizione finale ammonta pertanto a:

Comune 45%	CHF	83'700.00
Patriziato 40%	CHF	74'400.00
Consorzio 15%	CHF	<u>28'055.38</u>

Totale **CHF** **186'155.38**

A carico del Patriziato il credito suppletorio ammonta quindi a CHF 16'100.00.

PATRIZIATO DI BIASCA

Dal consuntivo finale dell'opera si giustificano nel seguente modo i diversi superamenti:

- in generale gli importi dei preventivi definitivi sono stati progressivamente ridotti fino alla versione luglio 2012 per rispettare i limiti di credito stanziati in base ad un progetto di massima che prevedeva interventi differenti rispetto a quanto deciso in sede definitiva e di domanda di costruzione. Questa procedura ha ridotto i normali margini di riserva necessari per questo tipo di interventi;
- la formazione della nuova captazione di Fararign comportava delle incognite difficilmente quantificabili i cui margini sono stati ridotti dalle effettive difficoltà nella ricerca, delimitazione e assicurazione della captazione che hanno generato maggiori oneri di scavo e manodopera. Inoltre in base alla situazione rilevata si è dovuto eseguire un pozzetto supplementare di captazione prima della vasca;
- anche lo scavo per la posa della nuova condotta di alimentazione della nuova fontana a Fararign è risultata più difficoltosa del previsto a causa dei blocchi presenti.

Visto quanto sopra esposto, l'Ufficio patriziale resta a disposizione per eventuali informazioni al riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e a votare l'annesso disegno di decreto.

Per l'Ufficio patriziale:

Il Presidente:

La segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

D e c r e t o

credito suppletorio CHF 16'100.00 a Consorzio Acquedotto Pontirone e Svallo –
ristrutturazione acquedotto Tüetvài, Sgioranch, Tücc Nev e sistemazione sorgente Fararign

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- Visto il messaggio n. 11/2014 dell'Ufficio patriziale di Biasca;
- Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:

Art. 1: E' concesso un credito suppletorio di CHF 16'100.00 da versare al Consorzio Acquedotti Pontirone e Svallo per i lavori di ristrutturazione dell'acquedotto di Tüetvài, Sgioranch e Tücc Nev e per la sistemazione della sorgente di Fararign.

Art. 2: Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato.