

Via Tognola 1 – CP 1245
6710 Biasca**MP 5/2017 - sr**◆
Telefono 091 / 862.11.74
Fax 091 / 862.13.80
E-mail: info@patriziatobiasca.ch
Sito: www.patriziatobiasca.ch

MESSAGGIO DELL'UFFICIO PATRIZIALE

Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione del credito per i lavori di sistemazione della pista agricola Scengio-Cava e sentierone Fond Cava-Sceng d Zora

del 26 aprile 2017

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori consiglieri,

il Consiglio patriziale del 14 aprile 2008 ha concesso un credito di CHF 1'930'000.00 per le opere di sistemazione della pista agricola Sceng-Cava e del sentierone Fond Cava-Sceng d Zora.

In data 8 giugno 2009 il Consiglio patriziale ha approvato un credito supplementare per la maggior spesa di CHF 232'000.00 a seguito dell'aggiornamento del preventivo dovuto a rincari e opere non previste.

Il credito complessivo votato ammonta a CHF 2'162'000.00.

Il consuntivo finale dell'opera ammonta a **CHF 2'287'585.80**.

Di seguito presentiamo uno specchietto riassuntivo:

Totale investimento	CHF	2'287'585.80
<u>./. crediti votati</u>	CHF	<u>2'162'000.00</u>
Maggior costo dell'investimento (+5.8%)	CHF	<u>125'585.80</u>

In deduzione alle spese d'investimento sono registrati i sussidi e i contributi ricevuti:

• Sussidi Federali e Cantionali	CHF	1'911'058.00
• Contributi Patronati Coop e Comuni di montagna	CHF	<u>241'215.00</u>
TOTALE ENTRATE	CHF	2'152'273.00

Di conseguenza l'onere netto d'investimento a carico del Patriziato ammonta a CHF 135'312.80.

Il consuntivo finale dell'opera si presenta come segue:

Impresario costruttore	687'698.10
(di cui per sentierone Fond Cava Sceng d Zora CHF 67'702.30 e per recupero pascoli Sceng CHF 68'377.75)	
Stabilizzazione e canalette	597'431.45
Microrivestimento	493'502.90

PATRIZIATO DI BIASCA

Idrosemina	61'638.65
Provini IMM	1'140.45
Drenaggi (impr. costr.)	250'000.00
Spese diverse	1'262.85
Onorario	212'350.00
Premio assicurazione (Bauwesen)	4'542.50
Rincari 2007-2008 2008-2009	46'396.65
Totale	2'355'963.25
Recupero pascolo Sceng (Vall Alta) Conto inv. n. 501.18	-68'377.75
Totale consuntivo finale	2'287'585.80

Specifichiamo che l'importo di CHF 68'377.75 dedotto dal totale corrisponde al costo totale dell'investimento relativo al recupero pascolo sull'Alpe di Sceng (Vall Alta) per il quale è stato aperto un conto investimenti separato (cto n. 501.18) per motivi contabili. Questo conto è già stato liquidato nel 2015.

Nel totale è incluso un importo di CHF 15'000.00 corrispondente alle canalette "tipo Ghisla" ritirate dal Patriziato.

La maggior spesa è giustificata in quanto si è dovuto:

- costruire un muro di controriva al KM 3.400 ca- lungo 75 ml e alto 2.30 ml. con canaletta ai piedi per l'evacuazione delle acque;
- eseguire maggiori opere per l'evacuazione delle acque specialmente nella parte alta della strada;
- rimuovere un maggior quantitativo di roccia e asportare un maggior quantitativo di materiale frantumato sulla superficie stradale;
- rifare la semina per la parte alta in quanto la prima stesura è stata vanificata dalle intemperie del 2008 arrivate subito dopo;
- eseguire il sentierone per vacche che porta al pascolo Partigheresc (circa 300 ml.)
- stoccare in cinque punti lungo la pista materiale frantumato quale riserva per la manutenzioni futura (circa 500 mc);
- riconoscere i rincari interventi essendo il contratto del 2007 e i lavori eseguiti nel 2008 e nel 2009

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Ufficio patriziale, sempre a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, vi invita a voler liquidare l'investimento, votando l'annesso disegno di decreto.

Per l'Ufficio patriziale:

Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

Decreto

Liquidazione credito sistemazione pista agricola Sceng-Cava e sentierone

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- Visto il messaggio n. 5/2017 dell'Ufficio patriziale;
- Sentito il rapporto della Commissione delle Costruzioni;

d e c r e t a:

Art. 1: E' approvata la liquidazione finale del progetto di sistemazione della pista agricola Alpe Sceng - Alpe Cava e sentierone Fond Cava - Sceng d Zora in Val Pontirone che chiude con una spesa documentata di CHF 2'287'585.80 (conto n. 501.14) ed entrate pari a CHF 2'152'273.00 (conto n. 661.11).

Art. 2: E' concesso un credito di CHF 125'585.80, corrispondente al sorpasso di spesa rispetto al credito votato (CHF 1'930'000.00 - CP 14.04.2008 - MP 3/2008 e CHF 232'000.00 - CP 13.07.2009 - MP 9/2009))