

Via Tognola 1
BIASCA
Telefono: 091 862 11.74
E-mail: info@patriziatobiasca.ch
Sito: www.patriziatobiasca.ch

MESSAGGIO DELL'UFFICIO PATRIZIALE

**Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione dell'investimento
e la concessione del relativo credito suppletorio di CHF 6'889.00
per la realizzazione di un nuovo sentierone alpestre a Biborgo**

del 6 novembre 2024

Gentile signora Presidente,
gentili signore ed egregi signori consiglieri,

in data 18 luglio 2022, con MP n. 9/2022 dell'8 giugno 2022, il Consiglio patriziale ha approvato un credito di CHF 46'365.00 per la realizzazione di un nuovo sentierone alpestre a Biborgo.

Ricordiamo che lo stesso è stato costruito per garantire l'accesso agricolo per l'alpe di Leggiuno e per la Val Giumella e per offrire un accesso sicuro ai residenti e agli escursionisti. Il sentierone permette inoltre di raggiungere e osservare la stazione della teleferica di Prò Dint.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Pedrazzi & Figli SA di Golino durante il periodo maggio-luglio 2023.

La realizzazione del nuovo sentierone è avvenuta seguendo e sfruttando dove possibile il vecchio tracciato. In accordo con l'Ufficio forestale del II circondario si è proceduto al taglio delle piante lungo il percorso e il legname è stato esboscato con l'elicottero fino al piazzale di Biborgo. Non si sono eseguite opere di sostegno a monte o a controriva.

In data 18 luglio 2024 è stato eseguito il sopralluogo con i responsabili dell'Ufficio tecnico comunale che ha portato al rilascio del relativo certificato di agibilità in data 11 settembre 2024.



Il consuntivo finale dell'opera ammonta a CHF 53'254.00 ed è riassunto come segue:

Opere	Consuntivo CHF
Opere da impresario	41'618.10
Progettazione, DL e altri oneri amministrativi	6'610.60
Taglio e esbosco legname	4'745.30
Tasse diverse	280.00
Totale	53'254.00

Totale investimento	CHF	53'254.00
<u>./. credito votato</u>	CHF	<u>46'365.00</u>
Maggior costo dell'investimento	CHF	<u>6'889.00</u>

Il superamento della spesa è da ricondurre principalmente alle difficoltà riscontrate durante lo scavo e questo a causa dei trovanti.

In deduzione alle spese d'investimento sono stati registrati i sussidi ricevuti:

- Sussidi cantonali CHF 19'350.00
- Sussidi federali CHF 14'620.00

Il Municipio del Comune di Biasca ha inoltre confermato, con il suo scritto del 21 ottobre 2024, una partecipazione ai costi pari a CHF 9'642.00 (50% dell'investimento netto).

Di conseguenza l'onere netto d'investimento a carico del Patriziato ammonta a CHF 9'642.00.

Quoziente di voto:

Questo oggetto richiede la maggioranza qualificata, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere la maggioranza assoluta (13) dei membri del Consiglio patriziale (art. 46 Regolamento patriziale di Biasca).

Commissione competente per l'allestimento del rapporto:

Conformemente a quanto indicato dall'art. 52 del Regolamento patriziale di Biasca il messaggio è assegnato alla Commissione delle costruzioni.

Conclusioni:

Viste le considerazioni sopra esposte e restando a disposizione per eventuali informazioni vi invitiamo ad aderire al disegno di decreto annesso.

Per l'Ufficio patriziale:

Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

(disegno)

D e c r e t o

Liquidazione investimento e concessione di credito suppletorio CHF 6'889.00
per la realizzazione di un nuovo sentierone alpestre a Biborgo

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA

- Visto il messaggio n. 17/2024 dell'Ufficio patriziale di Biasca;
- Sentito il rapporto della Commissione delle costruzioni;

d e c r e t a:

- Art. 1:** E' approvata la liquidazione finale e la chiusura dei conti del progetto di realizzazione di un nuovo sentierone alpestre a Biborgo che chiude con una spesa documentata di CHF 53'254.00 (conto n. 5010.401) ed entrate pari a CHF 43'612.00 (conti n. 6300.401, 6310.401, 6320.401), con un investimento netto a carico del Patriziato di CHF 9'642.00.
- Art. 2:** E' concesso un credito di CHF 6'889.00, corrispondente al sorpasso di spesa rispetto al credito votato (CHF 46'365.00 - CP 08.06.2022 - MP 9/2022).